



Управление  
государственной гражданской службы  
Республики Коми



СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  
государственный университет  
им. Питирима Сорокина»  
Институт непрерывного образования

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  
«**Основы и порядок ведения проектной деятельности в Республике Коми**»  
(40 ауд. часов)

### РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

С 11 ПО 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Дата	Начало занятий	Наименование дисциплины	Преподаватель	Ауд.
<b>11.07</b> <b>Пн.</b>	10.00-10.15	Регистрация слушателей	<b>Падерина</b> <b>Ольга Александровна,</b> руководитель Центра проектирования и сопровождения образовательных программ Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»	506
	10.15-10.20	Открытие программы	<b>Рыжкова</b> <b>Татьяна Станиславовна,</b> начальник отдела проектного управления Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, <b>Манаенкова</b> <b>Юлия Николаевна,</b> директор Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»	
	10.20-11.20	Входное тестирование	<b>Казакова</b> <b>Лариса Анатольевна,</b> заместитель директора Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»	
	11.20-11.30	<i>Перерыв</i>		

	11.30-13.00	Введение: обзор содержания курса; информация о существующих стандартах и современных подходах к управлению проектами; ключевая терминология; отличие проекта от текущей операционной деятельности. Роль проектного управления в органах в системе исполнительной власти Республики Коми	<b>Большаков Сергей Николаевич</b> , проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», д.полит.н, д.э.н., профессор	
	13.00-13.30	<b>Обеденный перерыв</b>		
	13.30-14.35	Основные понятия проектного управления	<b>Большаков С.Н.</b>	
	14.45 – 16.15	Понятие и описание процессов управления проектами и применяемых методов управления на протяжении жизненного цикла проекта.	<b>Бабенко Виктор Васильевич</b> зав. кафедрой информационных систем Института точных наук и информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.г.-м.н	
	16 30 – 18.00	Понятие и описание процессов управления проектами и применяемых методов управления на протяжении жизненного цикла проекта.	<b>Бабенко В.В.</b>	516
<b>12.07 Вт.</b>	9.00-10.30	Участники проекта и заинтересованные стороны. Основные роли и интересы.	<b>Большаков С.Н.</b>	506
	10.30-10.45	<b>Перерыв</b>		
	10.45-12.15	Инструменты управления проектами.	<b>Бабенко С.Н.</b>	516
	12.15-13.00	<b>Обеденный перерыв</b>		
	13.00-14.30	Инструменты управления проектами.	<b>Бабенко В.В.</b>	516
	14.30-14.45	<b>Перерыв</b>		
	14.45-16.15	Инструменты управления проектами.	<b>Бабенко В.В</b>	506
	16.15-16.30	<b>Перерыв</b>		
16.30-18.00	Инструменты управления Проектами.	<b>Бабенко В.В.</b>	516	
<b>13.07 Ср.</b>	9.30 – 10.15	Понятие системы управления проектной деятельностью.	<b>Большаков С.Н.</b>	506
	10.15-10.20	<b>Перерыв</b>		
	10.20 – 11.50	Предпосылки внедрения системы проектной деятельности в Республике Коми. Цели внедрения системы управления проектной деятельностью. Участники проектной деятельности в Республике Коми.	<b>Манаенкова Ю.Н.</b>	506

<b>14.07</b> <b>Чт.</b>	9.30-11.00	Нормативная и методическая основа внедрения системы управления проектной деятельностью в Республике Коми. Понятие управленческого профиля проекта.	<b>Манаенкова Ю.Н.</b>	506
	11.00-11.15	<i><b>Перерыв</b></i>		
	11.15-12.45 12.45 – 14.15	Принципы осуществления проектной деятельности в Республике Коми.	<b>Манаенкова Ю.Н.</b>	506
	14.15 – 15 00	<i><b>Обеденный перерыв</b></i>		
	14.00 – 15 30 15.30 – 16.15	Понятие организационной структуры системы управления проектной деятельностью, цели и задачи ее участников.	<b>Юшкова Юлия Владимировна,</b> бизнес- тренер, координатор проектов тематической сети Арктического Университета (Норвегия, г.Тромсе) по развитию удаленных северных территорий	
	16.30 – 18 00	Перечень стадий жизненного цикла проекта и их описание; порядок действий на каждой стадии жизненного цикла проекта; понятие, порядок формирования, согласования и утверждения управленческих документов на каждой из стадий жизненного цикла проекта (игровой практи-кум).	<b>Юшкова Ю.В</b>	
<b>15.07</b> <b>Пт.</b>	9 00 – 10.30 10.30 – 12 00	Внедрение информационной системы управления проектами в Республике Коми.	<b>Лапшин Александр Васильевич,</b> консультант отдела внедрения и развития реестровых информационных систем Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий»	506
	12.00 – 12.30	<i><b>Обеденный перерыв</b></i>		
	12.30 – 14.00	Инструменты управления проектами (работа в команде)	<b>Юшкова Ю.В.</b>	516
	14.00-14.15	<i><b>Перерыв</b></i>		
	14.15-15.10	Итоговое тестирование	Падерина О.А.	506
	15.10	Закрытие программы. Вручение документов об окончании программы	Представители ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»	

Примечание: в расписании возможны незначительные изменения и дополнения.