

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания  
проектного комитета  
от \_\_ апреля 2018г. №

## П А С П О Р Т

### приоритетного проекта

Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях

#### 1. Основные положения

Наименование направления	Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Региональный контроль	Срок начала и окончания проекта	2018-2025 гг.
Куратор проекта	С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	М.А.Абызов, Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет		
Руководитель проекта	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Минэкономразвития России Минюст России Минкомсвязи России Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Общественно-деловой совет приоритетной программы Экспертная группа приоритетной программы		
Разработчик паспорта проекта	Минэкономразвития России		

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Обеспечена синхронизация проводимой реформы на федеральном и региональном уровнях за счет внедрения соответствующих лучшим международным практикам инструментам и моделям организации контрольно-надзорной деятельности.						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	2018 год	2019 год	2020 год	2025 год
	1. Доля видов регионального контроля (надзора), по которым планы проверок составлены на основании риск-ориентированного подхода (или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены), в %	основной	10%	30%	70%	100%	100%
	Доля подконтрольных субъектов, по которым увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок, в %	аналитический	н/д	20	35	40	50
	Доля документарных проверок в объеме всех плановых проверок, в %	аналитический	н/д	10	10	50	50
	Доля видов регионального контроля (надзора), по которым утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности, и определены механизмы контроля за достижением показателей, в %	основной	-	30%	70%	100%	100%

[Введите текст]

	Доля видов регионального контроля (надзора), по которым уровень соответствия информационных ресурсов <sup>1</sup> не ниже базового уровня Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в %	основной	15%	30%	90%	100%	100%
	Масштаб внедрения новых инструментов профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (1-й уровень Стандарта зрелости ведомственной системы рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям) (количество субъектов/ доля видов регионального контроля (надзора) в %)	основной	0/0%	2/10%	10/30%	50/50%	85/100%
	Масштаб внедрения новых инструментов профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (2-й уровень Стандарта зрелости ведомственной системы рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям) (количество субъектов/ доля видов регионального контроля (надзора) в %)	аналитический	0/0%	0/0%	2/10%	10/30%	85/50%
	<b>Этап I (2018)</b>						
Результаты проекта	<p><b>Приоритетными видами регионального государственного контроля (надзора) в 2018 г. являются:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Региональный государственный экологический надзор.</li> <li>2. Региональный государственный ветеринарный надзор.</li> <li>3. Региональный государственный строительный надзор.</li> </ol>						

<sup>1</sup> Информационный ресурс должен представлять собой информационную систему либо совокупность взаимодействующих информационных систем, обеспечивающих:

- авторизацию пользователей;
- разграничение доступа к данным согласно ролевой модели;
- хранение либо репликацию данных информационной системы в ЦОД;
- соблюдение мероприятий по информационной безопасности;
- логирование действий пользователей;
- взаимодействие с пользователем через графический интерфейс.

[Введите текст]

4. Государственный жилищный надзор.
5. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
6. Лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.
7. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
8. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
9. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).
10. Региональный государственный контроль за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств.
11. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

**Минкомсвязь России:**

Подготовлены предложения по внедрению промышленного интернета вещей в контрольно-надзорную деятельность субъектов Российской Федерации.

Разработаны и одобрены на заседании проектного комитета методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению внедрения TOP КНД в субъектах Российской Федерации.

Обеспечена доступ к государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной и надзорной деятельности» (TOP КНД) для субъектов Российской Федерации по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) в 2018 г.

Обеспечена интеграция TOP КНД с Федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок» и федеральными реестрами (УОНВОС, ЕГАИС, сервисы ФНС, ГИС ГМП).

Обеспечено использование электронных чек-листов, а также запрос документов у проверяемого лица в электронном виде, поле свободного ввода в протоколе (для внесения информации по обстоятельствам проверки, которые обнаружались в ходе ее проведения).

[Введите текст]

В ТОП КНД обеспечен по приоритетным видам регионального контроля (надзора) автоматический расчет (по формулам) категорий риска (при утверждении соответствующих критериев и категорий определений риска)

Внедрен механизм юридически значимых уведомлений физическим и юридическим лицам в личных кабинетах в ЕПГУ

**Минэкономразвития России:**

Представлены предложения по вопросу возможности применения подходов к изменениям в контрольно-надзорной деятельности в муниципальных образованиях, учитывающие текущее состояние нормативного правового регулирования, а также предложения по пилотному проекту в части повышения качества реализации контрольных полномочий на муниципальном уровне.

Подготовлены предложения о целесообразности внесения изменений в Основные направления разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р., в части возможности:

- утверждения показателей регионального контроля (надзора) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
- утверждения межведомственных показателей результативности и эффективности;
- возможности не утверждать показатели группы «А» для отдельных видов государственного контроля (надзора).

Подготовлены предложения по проведению правового эксперимента, направленного на апробацию новых современных подходов к организации контрольно-надзорной деятельности на территории отдельных субъектов Российской Федерации, с целью проверки подготавливаемых решений по изменению взаимодействия органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с подконтрольными субъектами и готовности к масштабированию разрабатываемых решений.

Проведен анализ на предмет дублирования с иными видами регионального контроля (надзора), правовых оснований их осуществления, возможности внедрения риск-ориентированного подхода в отношении:

[Введите текст]

1. регионального государственного контроля (надзора) в области торговой деятельности;
2. регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
3. региональный государственный контроль (надзор) в области благоустройства территорий;
4. регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники;
5. регионального лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Проведены семинары с представителями контрольно-надзорных органов по вопросам реализации совершенствования приоритетных направлений контрольно-надзорной деятельности (в каждом федеральном округе)

Проведен пилотный проект по разработке показателей, отражающих причиненный ущерб охраняемым законом ценностям, по региональным видам государственного контроля (надзора), представлены предложения по внедрению таких показателей

Составлен план проверок по приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.

**Минюст России:**

Разработаны и одобрены на заседании проектного комитета методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по систематической оценке и анализу эффективности обязательных требований, установленных региональным законодательством, для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных.

**Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации:**

Обеспечено расширение формата информационного сопровождения приоритетной программы «Реформа контрольной и

надзорной деятельности» в субъектах Российской Федерации и публичного представления ее результатов;

Обеспечено проведение конкурса лучших практик осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации, разработан «Гид лучших практик».

Обеспечен мониторинг реализации настоящего приоритетного проекта и информационная координация субъектов Российской Федерации для целей методического обеспечения реализации приоритетного проекта;

**Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации**

Регламентирован и постоянно действует коллегиальный орган при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации с участием представителей органов прокуратуры, органов федерального (территориального) и регионального контроля (надзора), муниципального контроля, предпринимательского сообщества в целях обеспечения публичной коммуникации по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях

Регламентирована и реализуется система учета (реестр) подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по видам регионального контроля (надзора).

Регламентирован и реализуется механизм систематической оценки и анализа эффективности обязательных требований, установленных региональным законодательством, для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных, обеспечена подготовка планов пересмотра обязательных требований на основании внедренного механизма на основе методических рекомендаций, одобренных на заседании проектного комитета.

По отдельным видам регионального контроля (надзора) утверждены и используются проверочные листы.

Составлен план проверок по приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.

Для всех видов регионального контроля, осуществляемых контрольно-надзорными органами субъектов Российской Федерации

[Введите текст]

Федерации, проведено определение целевого уровня Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в соответствии с рекомендациями, утверждёнными проектным комитетом.

В ведомственных информационных системах контрольно-надзорных органов (ВИС КНО) по приоритетным видам регионального контроля (надзора) обеспечен автоматический расчет (по формулам) категорий риска (при утверждении соответствующих критериев и категорий определений риска)<sup>2</sup>.

Обеспечена интеграция ведомственных информационных систем контрольно-надзорных органов с Федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок» и федеральными реестрами (УОНВОС, ЕГАИС, сервисы ФНС, ГИС ГМП)<sup>3</sup>.

Проведен мониторинг размещения и поддержания в актуальном состоянии перечней нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, на сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Утверждены и реализуются ведомственные программы профилактических мероприятий, соответствующие Стандарту комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Региональными органами контроля (надзора) проведены полугодовые публичные мероприятия для подконтрольных субъектов, в том числе в межведомственном формате с обсуждением проблем правоприменительной практики.

Регламентирована и реализуется процедура постоянного размещения на официальных сайтах в специализированных разделах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида регионального контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.

<sup>2</sup> В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОП КНД

<sup>3</sup> В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОП КНД



Проведен анализ и представлены отчеты о плановых проверках, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска, а также о ущербе, причиненном на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска), в общем объеме ущерба.

Представлены предложения по видов регионального контроля (надзора) в рамках которых необходимо внедрять мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

#### **Этап II-VIII (2019-2025 гг.)**

Внедрены инструменты самодекларирования и самообследования, добровольной аккредитации с отказом от проведения проверочных мероприятий по итогам их внедрения.

Внедрено использование индикаторов риска для проведения внеплановых проверок, в том числе определены алгоритмы внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям, жалобам и обращениям граждан, и иным основаниям с учетом индикаторов риска, в качестве индикаторов риска учитываются.

	<p>По всем видам регионального контроля (надзора), предусматривающим проведение плановых проверок, утверждены и используются при проведении проверочных мероприятий проверочные листы (списки контрольных вопросов).</p> <p>Внедрено использование средств аэрофотосъемки, видеофиксации, съемок с дронов для выявления нарушений обязательных требований.</p> <p>Внедрены механизмы рейтингования подконтрольных субъектов в целях стимулирования к добросовестному соблюдению обязательных требований и освобождению от проверочных мероприятий.</p> <p>По всем видам регионального контроля (надзора) утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности; определены механизмы контроля за достижением показателей; показатели и их значения публичны и доступны.</p> <p>Обеспечена интеграция ведомственных информационных систем контрольно-надзорных органов и ТОР КНД с федеральными реестрами (ФССП, ГИС ЖКХ, ГАС Правосудие).</p> <p>По отдельным видам регионального контроля (надзора) обеспечено внедрение мобильных приложений инспекторов.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>В целях совершенствования организации осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации на основе лучших международных практик, внедряемых на федеральном уровне, а также новых технологических решениях, будет проведена масштабная работа внедрению принципов риск-ориентированного подхода, внедрению системы оценки контрольно-надзорной деятельности и информатизации контрольно-надзорной деятельности в каждом регионе с учетом требований законодательства Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации.</p>

### 3. Этапы и контрольные точки

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
<b>Функциональное направление «Общие организационные мероприятия по проекту»</b>					
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	24 апреля 2018 г.	Паспорт проекта	С.В. Шипов, заместитель экономического развития Российской Федерации	Проектный комитет
2.	Представлены предложения по вопросу возможности применения подходов к изменениям в контрольно-надзорной деятельности в муниципальных образованиях, учитывающие текущее состояние нормативного правового регулирования, а также предложения по пилотному проекту в части повышения качества реализации контрольных полномочий на муниципальном уровне.	15 августа 2018 г.	Доклад в проектный комитет	К.Н. Семисорова, начальник Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	Проектный комитет
2.1.	Выработаны и направлены предложения по вопросу возможности применения подходов к изменениям в контрольно-надзорной деятельности в муниципальных образованиях, учитывающие текущее состояние нормативного правового регулирования.	30 июня 2018 г.	Письмо в Минэконом развития России с предложен иями	Высшие лица Российской Федерации	Руководитель проекта
3.	Подготовлены предложения о целесообразности внесения изменений в Основные направления разработки и внедрения системы оценки	31 августа 2018 г.	Доклад в проектный комитет	Э.В. Шараев, референт отдела контрольно-надзорной и разрешительной	Руководитель проекта

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
	<p>результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р, в части возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждения показателей регионального контроля (надзора) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;</li> <li>- утверждения межведомственных показателей результативности и эффективности;</li> <li>- возможности не утверждать показатели группы «А» для отдельных видов государственного контроля (надзора).</li> </ul>	<b>Этап I</b>		деятельности	

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
4.	Подготовлены предложения по проведению правового эксперимента, направленного на апробацию новых современных подходов к организации контрольно-надзорной деятельности на территории отдельных субъектов Российской Федерации, с целью проверки подготавливаемых решений по изменению взаимодействия органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с подконтрольными субъектами и готовности к масштабированию разрабатываемых решений.	30 сентября 2018г.	Доклад в проектный комитет	К.Н. Семисорова. начальник отдела Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	Проектный комитет
5.	<p>Проведен анализ на предмет дублирования с иными видами регионального контроля (надзора), правовых оснований их осуществления, возможности внедрения риск-ориентированного подхода в отношении:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. регионального государственного контроля (надзора) в области торговой деятельности;</li> <li>2. регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.</li> <li>3. региональный государственный контроль (надзор) в области благоустройства территорий;</li> <li>4. регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других</li> </ol>	15 октября 2018 г.	Доклад в проектный комитет	К.Н. Семисорова. начальник отдела Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	Руководитель проекта

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
6.	<p>видов техники;</p> <p>5. регионального лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.</p> <p>Обеспечено расширение формата информационного сопровождения приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в субъектах Российской Федерации и публичного представления ее результатов;</p>	15 сентября 2018 г.	Доклад в проектный комитет	М.В. Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Проектный комитет
7.	Обеспечено проведение конкурса лучших практик осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации, разработан «Гид лучших практик».	30 ноября 2018 г.	Доклад в проектный комитет	М.В. Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Проектный комитет
8.	Проведены семинары с представителями контрольно-надзорных органов по вопросам реализации совершенствования приоритетных направлений контрольно-надзорной деятельности (в каждом федеральном округе).	15 декабря 2018г.	Доклад в проектный комитет	К.Д. Никитин, заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	Проектный комитет
9.	Обеспечен мониторинг реализации настоящего	Ежеквартал	Доклад в	М.В. Прядильников,	Проектный

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
	приоритетного проекта и информационная координация субъектов Российской Федерации для целей методического обеспечения реализации приоритетного проекта;	<b>Этап I</b> вно 15 числа следующег о за отчетным	проектный комитет	заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской	комитет
10.	Этапы и контрольные точки паспорта проекта актуализированы	30 марта 2019 г.	Паспорт проекта	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Проектный комитет
<b>Функциональное управление «Оптимизация управления»</b>					
11.	Регламентирован и постоянно действует коллегиальный орган при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации с участием представителей органов прокуратуры, органов федерального (территориального) и регионального контроля (надзора), муниципального контроля, предпринимательского сообщества в целях обеспечения публичной коммуникации по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях.	Ежеквартал вно 15 числа следующег о за отчетным	Протокол заседания	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля	
		<b>Этап I</b>				
11.1	Регламентирован коллегиальный орган при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации с участием представителей органов прокуратуры, органов федерального (территориального) и регионального контроля (надзора), муниципального контроля, предпринимательского сообщества в целях обеспечения публичной коммуникации по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях;	15 июня 2018 г.	Нормативный правовой акт	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет	
12.	Регламентирована и реализуется система учета (реестр) подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по видам регионального контроля (надзора).	15 августа 2018г.	Нормативный правовой акт	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет	
13.	Разработаны и одобрены на заседании проектного комитета методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по систематической оценке и анализу эффективности обязательных требований, установленных региональным законодательством, для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных.	15 августа 2018 г.	Методические рекомендации	И.В. Саламатина, заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России	Проектный комитет	
14.	Проведен пилотный проект по разработке показателей,	15 декабря	Доклад в	К.Д. Никитин,	Проектный	

[Введите текст]



№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
		<b>Этап I</b>			
	отражающих причиненный ущерб охраняемым законом ценностям, по региональным видам государственного контроля (надзора), представлены предложения по внедрению таких показателей	2018 г.	проектный комитет	заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	комитет
14.1	Проведен конкурс лучших предложений для дальнейшей унификации показателей по отдельным видам регионального государственного контроля (надзора).	15 ноября 2018г.	Доклад	К.Д. Никитин, заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	Руководитель проекта
14.2	Направлены предложения по показателям, отражающим причиненный ущерб охраняемым законом ценностям, соответствующим Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	15 сентября 2018г.	Письмо с предложениями	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Руководитель проекта
14.3	Проектным комитетов определены субъекты Российской Федерации и виды регионального контроля (надзора) по которым разрабатываются предложения по показателям	15 июля 2018г.	Протокол проектного комитета	К.Д. Никитин, заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	Руководитель проекта
14.4	В Минэкономразвития России представлены предложения по участию в пилотном проекте по разработке показателей, отражающих причиненный ущерб охраняемым законом ценностям, по региональным видам государственного контроля (надзора)	10 июня 2018 г.	Письмо с предложениями	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Руководитель проекта

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
14.5	Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации о работе с Базовой моделью определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также требования по представлению предложений по участию в пилотном проекте	30 мая 2018 г.	Письмо с рекомендациями	Э.В. Шараев, референт отдела Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	Руководитель проект
15.	Проведен анализ и представлены отчеты о плановых проверках, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска, а также о ущербе, причиненном на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска), в общем объеме ущерба.	15 декабря 2018 г.	Доклад в АИС КНД	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
16.	Представлены предложения по видов регионального контроля (надзора) в рамках которых необходимо внедрять мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.	15 декабря 2018 г.	Доклад в АИС КНД	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Руководитель проект
17.	Регламентирован и реализуется механизм систематической оценки и анализа эффективности обязательных требований, установленных региональным законодательством, для обеспечения	15 октября 2018 г.	Нормативный правовой акт	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
<p>минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных, обеспечена подготовка планов пересмотра обязательных требований на основании внедренного механизма на основе методических рекомендаций, одобренных на заседании проектного комитета.</p>					
18.	По отдельным видам регионального контроля (надзора) утверждены и используются проверочные листы <sup>4</sup> .	15 декабря 2018 г.	Нормативные правовые акты Доклад в АИС КНД	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Руководитель проекта
19.	Составлен план проверок по приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.	28 февраля 2019 г.	Доклад в проектный комитет	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Президиум Совета
19.1	Составлен план проверок по приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по	15 декабря 2018 г.	Планы проверок или соответствию	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет

<sup>4</sup> Вида регионального контроля (надзора) определяются уполномоченным координационным органом субъекта Российской Федерации

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
таким видам регионального контроля (надзора) отменены.			ющие нормативные правовые акты		
<b>Функциональное направление «Информатизация»</b>					
20.	Подготовлены предложения по внедрению промышленного интернета вещей в контрольно-надзорную деятельность субъектов Российской Федерации.	30 июня 2018г.	Доклад в проектный комитет	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации	Проектный комитет
21.	Разработаны и одобрены на заседании проектного комитета методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению внедрения TOP КНД в субъектах Российской Федерации.	30 июля 2018г.	Протокол проектного комитета	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации	Проектный комитет
22.	Для всех видов регионального контроля, осуществляемых контрольно-надзорными органами субъектов Российской Федерации, проведено определение целевого уровня Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в соответствии с рекомендациями, утверждёнными проектным комитетом.	15 августа 2018 г.	Доклад в Минкомсвязи России	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Руководитель проекта
22.1	Утверждены проектным комитетом рекомендации по определению целевого уровня Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности.	15 июля 2018г.	Протокол проектного комитета	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации	Проектный комитет

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
23.	Обеспечена доступ к государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной и надзорной деятельности» (ТОР КНД) для субъектов Российской Федерации по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) в 2018 г.	15 декабря 2018 г.	Доклад в проектный комитет	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации	Президиум Совета
24.	Обеспечена интеграция ТОР КНД с Федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок» и федеральными реестрами (УОНВОС, ЕГАИС, сервисы ФНС, ГИС ГМП).	15 декабря 2018 г.	Доклад в проектный комитет	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации	Проектный комитет
25.	Обеспечено использование электронных чек-листов, а также запрос документов у проверяемого лица в электронном виде, поле свободного ввода в протоколе (для внесения информации по обстоятельствам проверки, которые обнаружались в ходе ее проведения).	15 декабря 2018 г.	Доклад в проектный комитет	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации	Проектный комитет
26.	В ТОР КНД обеспечен по приоритетным видам регионального контроля (надзора) автоматический расчет (по формулам) категорий риска (при утверждении соответствующих критериев и категорий определений риска).	15 декабря 2018 г.	Доклад в проектный комитет	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации	Проектный комитет

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
27.	Внедрен механизм юридически значимых уведомлений физическим и юридическим лицам в личных кабинетах в ЕПГУ.	15 декабря 2018 г.	Доклад в проектный комитет	О.Б. Пак, статс-секретарь заместитель Министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации	Проектный комитет
28.	В ведомственных информационных системах контрольно-надзорных органов (ВИС КНО) по приоритетным видам регионального контроля (надзора) обеспечен автоматический расчет (по формулам) категорий риска (при утверждении соответствующих критериев и категорий определений риска) <sup>5</sup> .	15 декабря 2018 г.	Доклад в проектный комитет	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
29.	Обеспечена интеграция ведомственных информационных систем контрольно-надзорных органов с Федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок» и федеральными реестрами (УОНВОС, ЕГАИС, сервисы ФНС, ГИС ГМП) <sup>6</sup> .	15 декабря 2018г.	Доклад в проектный комитет	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет

### Функциональное направление «Профилактика»

<sup>5</sup> В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОР КНД

<sup>6</sup> В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОР КНД

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
30.	Проведен мониторинг размещения и поддержания в актуальном состоянии перечней нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, на сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	<p style="text-align: center;"><b>Этап I</b></p> 15 июня 2018 г.	Доклад в АИС КНД	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Руководитель проекта
31.	Утверждены и реализуются ведомственные программы профилактических мероприятий, соответствующие Стандарту комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.	15 июня 2018 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
32.	Региональными органами контроля (надзора) проведены полугодовые публичные мероприятия для подконтрольных субъектов, в том числе в межведомственном формате с обсуждением проблем правоприменительной практики.	Раз в полгода, 15 числа следующего за отчетным	Доклад в АИС КНД	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Руководитель проекта
33.	Регламентирована и реализуется процедура постоянного размещения на официальных сайтах в специализированных разделах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида регионального контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка	15 июля 2018 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет

[Введите текст]

№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
	соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.				
34.	Проведена оценка востребованности и эффективности профилактических мероприятий, проводимых субъектами Российской Федерации на основе докладов о таких мероприятиях.	15 сентября 2018 г.	Доклад в АИС КНД	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
<b>Этап II-VIII (2019-2025 гг.)</b>					
35.	Внедрены инструменты самодекларирования и самообследования, добровольной аккредитации с отказом от проведения проверочных мероприятий по итогам их внедрения.	15 декабря 2019 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
36.	Обеспечена интеграция ведомственных информационных систем контрольно-надзорных органов и ТОР КНД с федеральными реестрами (ФССП, ГИС ЖКХ, ГАС Правосудие).	15 декабря 2019 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
37.	По отдельным видам регионального контроля (надзора) обеспечено внедрение мобильных приложений инспекторов.	15 декабря 2019 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет

[Введите текст]



№ п/п	Наименование	Срок	Вид документа	Ответственный	Уровень контроля
<b>Этап I</b>					
38.	Внедрено использование индикаторов риска для проведения внеплановых проверок, в том числе определены алгоритмы внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям, жалобам и обращениям граждан, и иным основаниям с учетом индикаторов риска, в качестве индикаторов риска учитываются.	15 декабря 2020 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
39.	По всем видам регионального контроля (надзора), предусматривающим проведение плановых проверок, утверждены и используются при проведении проверочных мероприятий проверочные листы (списки контрольных вопросов).	15 декабря 2021г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
40.	Внедрено использование средств аэрофотосъемки, видеофиксации, съемок с дронов для выявления нарушений обязательных требований.	15 декабря 2023 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
41.	Внедрены механизмы рейтингования подконтрольных субъектов в целях стимулирования к добросовестному соблюдению обязательных требований и освобождению от проверочных мероприятий.	15 декабря 2024	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет
42.	По всем видам регионального контроля (надзора) утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности; определены механизмы контроля за достижением показателей; показатели и их значения публичны и доступны.	15 декабря 2024 г.	Нормативные правовые акты	Высшие должностные лица субъекта Российской Федерации	Проектный комитет

[Введите текст]

## 4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2018	2019	2020	2025	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	-				-
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	-				-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-				-
Внебюджетные источники, млн руб.		-				-
Итого		-				-

## 5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Реализация проекта субъектами Российской Федерации, что исключает возможность влияния Минэкономразвития России на ход исполнения мероприятий и достижения показателей	Введение постоянного мониторинга
2.	Взаимосвязь мероприятий с событиями проектов, которые должны быть реализованы федеральными ведомствами, в том числе утверждение нормативных правовых актов Правительством Российской Федерации	Мониторинг реализации федеральными органами исполнительной власти мероприятий проекта, участие экспертов в этой работе

[Введите текст]

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
3.	Невозможность использования ТОП КНД в субъектах Российской Федерации в связи с отсутствием финансирования мероприятий по развитию и эксплуатации	Запросы по дополнительному финансированию в рамках подготовки изменений приоритетной программы Реформы КНД.
4.	Ограниченные сроки, предусмотренные для реализации мероприятий субъектами Российской Федерации	Обеспечение методологической и консультативной помощи со стороны федеральных органов исполнительной власти и проектного офиса

## 6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Проект взаимосвязан с государственной программой Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Взаимосвязан с другими проектами данной программы, прежде всего: 1) Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований; 2) Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; 3) Исключение устаревших, избыточных и дублирующих обязательных требований; 4) Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности; 5) Создание и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности.

[Введите текст]

Формальные основания для инициации	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8.
Дополнительная информация	-

---

[Введите текст]